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el arroyo. Las aguas de éste, en las avenidas que se han pro-
ducido desde Febrero hasta Julio inclusive, se derramaron so-
bre los campos sin entrar en el canal. La excavacion de los
trozos sin excavar (tapones) dejados en el curso del canal
para el transito provisorio antes de la construccion de puentes
y pasos, hizo obligatorio impedir que entrara el agua en la
parte superior del canal, y no solo se mantuvo un tajamar en-
tre el canal y el arroyo, sino que las compuertas superiores se
cerraron, apuntalandolas, a fin de que no funcionaran por la
presién exterior del agua. Recién dos o tres dias antes de la
visita del ingeniero Claps al kilometro 106,800 se habian abier-
to las compuertas del trozo superior.

Los canales numeros 5 y 6, colectores de las aguas de los
arroyos Chilcas y Chico, estaban a fin de Julio en iguales
condiciones que los anteriores. Los arroyos corrian por sus
antiguos cauces, pues no podian admitirse sus aguas en los
canales, por estar terminandose las excavaciones de varios ta-
pones en el canal numero 5 y la construccién de una esclusa
en el numero 6.

Los canales niimeros 9, 12, 13 y 14, tampoco estan termi-
nados en sus empalmes con los arroyos inundantes. El ni-
mero 9 esta terminandose en su unién con el canal nimero
12, y el arroyo Gualichu ha corrido como si no existiera ca-
nal, pues la excavacién de éste no llega ain a aquel arroyo.

£l canal nimero 12, como lo dice el informe del ingeniero
Claps mas adelante, tampoco recogié las aguas de Los Hue-
sos, y los canales numeros 13 y 14, que desaguan a los arro-
yos Chapaleofu y Pantanoso, recién se han terminado: pero
sus aguas, corriendo por el canal nimero 12, no van directa-
mente a su colector principal el nimero 9, pues no estando
concluido aun el nimero 12, entre el kilémetro 0 y el kil6-
metro 4, las aguas pasan a la laguna Vichahuel y de ésta al
canal numero 9.

Resulta, en lo que a estos cuatro canales se refiere, que los
arroyos Los Huesos, Chapaleofii, Pantanoso vy Gualichu, han
corrtdo como si no hubiera canales, desde Febrero hasta Ju-
lio, inundando los campos con sus avenidas que se repitieron
durante seis meses consecutivos, agravando la situacién de los

depdsitos (cafiadones y lagunas. que se encuentran en el re-
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bles. Esto es cierto si nos atenemos al purismo de la termi-
nologia técnica; pero si se adopté la palabra esclusa, fué en
obsequio de la, brevedad y para calificar obras que excluyen.
la entrada de una cierta cantidad de agua al canal, sea para
evitar la entrada en éste durante una avenida extraordinaria,
de un caudal superior al calculado o para cortar su acceso
en tiempos de sequia y permitir su corriente por los cauces
antiguos, aguas abajo, y conservar asi las aguadas naturales.
El objeto de los vertederos en el informe del ingeniero
Claps ecta erroneamente indicado, diciendo que es el de echar
las aguas sobre los campos cuando las aguas excedan de
un cierto nivel. La primera parte de la frase no se ajusta a
la verdad: su objeto es echar las aguas sobre los cauces exts-
tentes de arroyos y desagies naturales cuando su nivel ex-
ceda al que puede permitirse sin peligro entre los terraplenes.
La provision de vertederos es una medida de prudencia para
evitar que en avenidas extraordinarias las aguas puedan so-
brepasar los terraplenes o romperlos inundando los campos.
El que leyera sin mas explicaciones lo aseverado por el in-
geniero Claps, creeria que los vertederos son obras destinadas
a mundar, echando el agua sobre los campos. Como se acaba
de decir, las aguas excedentes que derramen los vertederos
correran por los antiguos cauces, habiendo elegido para su
ubicacion puntos en que estos cauces, aguas abajo, son bien
formados, de manera que el derrame de esas aguas no sea
perjudicial y puedan correr contenidas en ellos sin desbordar
sobre el campo.
Lo demas del contenido en este primer capitulo es cierto,
y vera el senor Presidente que es bien poco lo que queda.
El plano que presenta el ingeniero Claps y al que en este
capitulo se refiere, le fué proporcionado por la Oficina de Ins-
peccion de la Direcciéon de Desagiies, con la ubicacién de com-
puertas, esclusas, vertederos, puentes, etc.; asi es que esta
Oficina Técnica no tiene nada que observar sobre ello.

U

o

Después de esas consideraciones generales, el ingeniero Claps

Pasa a describir cada uno de los canales, empezando por el
canal numero 9.
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metros ctibicos 136 por segundo, que ocupaba toda su seccion
excavada, corriendo con una velocidad media de 0,80 por se-
gundo, representando un desagiie diario al mar de 8.220.000
metros cubicos.

Las aguas del Salado entran libremente en el aliviador y sa-
len en la misma forma al mar. Solamente el agua de los cam-
pos préximos del lado Norte, que estaba ese dia 30 centime-
tros mas bajo que el agua del canal no tenia desagiie alguno,
de manera que de las 6 compuertas automaticas construidas
en los terraplenes laterales de este canal, las tres del lado iz-
quierdo destinadas a recibir las aguas que bajan por sus de-
clives naturales no podian desaguarlas por las diferencias de
nivel y las tres restantes del lado derecho resultan sin objeto,
puesto que por ese lado no afluiran las aguas que se dirijen ean
sentido contrario hacia el Canadon. Grande siguiendo las pen-
dientes naturales del terreno.

"En el Cafiadén Grande las aguas son recogidas por ¢l canal
numero 10, que es también otro canal de desagiie, y por éste
conducida directamente al mar; aun cuando no tuve oportuni-
dad de recorrerlo, este canal siempre servira para bajar las
aguas del Cafiadéon Grande donde, ademds, afluyen las de una
cuenca bastante extensa.

Estos* dos canales se apartan por completo del concépto téc-
nico que ha guiado la ejecucién general de las obras y son los

que realmente, en la medida de su capacidad, prestan servicio
eficaz a la regién inundada.

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ARTE

Excavaciones y terraplenes — Las secciones excavadas de los
canales tienen forma trapezoidal con taludes planos que en ge-
neral tienen una inclinacion de 2 de base por 1 de altura.

La ejecucion de su perfil transversal ha sido esmeradamente
cuidada.

Los terraplenes estin construidos también con toda proliji-
dad y han sido formados con el producto de la excavacién.
Tienen seccién trapezoidal, ancho de 3 metros en la corona,
taludes de metros 2,50 de base por 1 de altura del lado inte-
rior y de metro 1,50 por 1 metro por el exterior.
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ordenaban su realizacion, hoy que gran parte de esa zona ha
perdido sus antiguos desagiies naturales, aquella necesidad es
indispensable e impostergable, y su ejecucion inmediata es
cuestion de vida o muerte para los moradores de la regidn.

4o ‘Que por estas causas resulta de necesidad urgente e im-
prorrogable la construccion de los desagiies de la zona inunda-
ble, de manera que recoja el exceso de las aguas que perju-
dican al suelo por su prolongado estancamiento, llevandolo di-
rectamente al mar por canales excavados, siguiendo las partes
mas bajas de la region inundable, cualquiera que sea la direc-
cion que eéstas sigan.

50 Que por el momento, y a fin de proporcionar desagota-
miento a la parte baja poblada, como Dolores, Parravicini, Mai-
pu, Guido, Conesa, etc.,, habra necesidad de abrir el médano vy
cortar en puntos convenientes los terraplenes laterales a los
canales, para arrojar mayor caudal a los terrenos banados de
la costa del mar, donde no causard otro perjuicio que el retiro
de las haciendas que pastorean en esos terrenos que no pue-
den tener otro destino.

6c Que, cn mi opinion, el grave error cometido en la realiza-
cion de los canales indicados, debe atribuirse en parte al hecho
de haber investido con facultades técnicas a una Comision de
mayores contribuyentes, que, si bien son personas muy hono-
rables y respetables, no pueden responsabilizarse de la gestion
tccnica que se ha llevado a cabo.

Saluda al sefior Ministro con toda consideracion.

ANDRES CLAPS.

La Plata, Agosto 6 de 1913.

Pase a la Direccion y Administracion de Desagiies, para
que se sirva intormar.

MORENO.

La Plata, Agosto 7 de 1913,

Pase a informe de la Oficina Técnica.

URIBELARREA.
A. SANCHEZ URTUBEY.
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diente del terreno pudiera crear velocidades excesivas, sz han
construido escalones de piedra de metro 0,50 de altura en el
fondo del canal, revistiendo sus taludes con mamposteria hi-
draulica en una extensién de 5 a 6 metros, aguas arriba y
abajo del escalén. Si el objeto de estos escalones, ha sido 1m-
pedir que el agua que debe correr por el canal adquiera velo-
cidades peligrosas para su conservacion, es sabido quc no es
con la forma adoptada que ese peligro pueda evitarse, y re-
sultan, por tanto, obras inutiles.

CONCLUSIONES

De lo que antecede se desprende:

1 Que se ha cometido un error de concepto técnico, al rea-
lizar la construccion de los canales de derivacion de los arroyos
nomktrados, puesto que si bien es cierto alivian a la zona inun-
datle de una parte del caudal de inundacion, resulta que por
su construccion entre diques, por la ubicacion de sus trazados
interceptando los desagiies naturales de la region, hasta el pun-
to de haber sido preciso construir sitones para el cruce por
debajo de canales de corrientes de arroyos de cierto caudal,
dejan a la zona inundable en peores condiciones que antes,
pues si ¢sta, aunque tarde y mal, eliminaba las aguas perjudi-
ciales por sus propios desaguies naturales, los diques insumer-
gibles de los canales derivados se lo impiden ahora comple-
tamente.

[Por esta causa es que crecientes como la actual, inferior a
las que antes constituian una verdadera calamidad como la de
1900, la zona inundable resulta igualmente perjudicada.

2° Que los desagues parciales que serian el complemento de
las obras, no podran ejecutarse, pues la ubicacion defectuosa
del trazado de los canales indicados los inhabilita para servir
como colectores generales de la region baja inundable, pues
para ello, debieron haber corrido por la parte mas baja de la
zona atravesada, poniéndose asi en condiciones de recibir las
aguas de esos desagues parciales que deben correr por zanjas
excavadas por simple gravitacidn.

3¢ Que si la necesidad de construir los desagiies de la zona
undatle del sur era tan evidente que motivara las leyes que
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INFORME
DE LA DIRECCION OBRAS DE DESAGUES

Senor Presidente:

El informe que antecede contiene cargos gravisimos contra
la Oficina Técnica de la Direccion de Desagues. En resumen,
es una condenacién absoluta del plan propuesto por esta Ofi-
cina después de largos afos de estudios, y aprobado por el
Poder Legislativo de la Provincia previa informacion amplia y
concienzuda realizada por las Comisiones de Obras [PPublicas
de la Legislatura Provincial.

Este plan ejecutado hoy en parte, es atacado en su base, es
decir, en su concepto técnico, por el ingeniero senor Andreés
Claps, después de haber realizado una excursion de cuatro dias
a la zona inundable, y destinado algunas horas a visitar puntos
determinados de los canales numeros 1, 2, 9, 12 y 15, es de-
cir, el kilémetro 65,100 del canal numero 1, el kilometro 106,300
en el canal numero 2, kilometros 41,650 y 43,400 en el nu-
mero 9, el kilometro 61,500 en el numero 12 y el kilometro
32,50 en el canal nuamero 15.

La rapidez de esta visita; la forma poco rigurosa en que
se han ejecutado las mediciones de caudal de los canales, aun-
que sus resultados se calculan con aproximacién de litros; la
mala eleccion de los trozos de canal visitados, habilitarian a
esta Oficina para tachar de poco meditado este informe y para
negar que la inspeccion realizada sea «detallada y completa »
como la califica su autor, y por ende insuficiente para ilustrarle
sobre la eficacia de las obras; pero deseosa esta Oficina de
dilucidar bien el asunto, quiere admitir que la inspeccion haya
sido lo mas amplia y detallada posible, y tratard punto por
punto la exposicion del senor Claps, levantando uno a uno los
cargos formulados contra las obras.
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Solamente con una visita «detallada y completa de las obrasy,
hubiera podido el ingeniero Claps constatar la verdad de los

hechos.
En lo que resta de su estudio sobre el canal numero 9, el

ingeniero Claps trata de demostrar que este canal, cuando re-
ciba las aguas de todos los arroyos que debe captar, correra
permanentemente lleno e impedird el funcionamiento de las
compuertas automaticas de todo su curso, aun en sus trozos
superiores, de la cual cita como ejemplo la compuerta del ki-
l6metro 191,750 en el canal nimero 12, o mas bien, kilome-
tro 61,750, segun el kilometraje propio del canal.

Unicamente un escaso conocimiento de la zona inundable
y del régimen de los arroyos puede justificar que se emitan °
esas opiniones.

Ya se dijo, al tratar el primer capitulo, que las aguas de los
arroyos corrieron en las diferentes avenidas, a lo largo de
los canales sin entrar en éstos directamente, y que solo des-
pués de cubrir enormes extensiones de campos, llegaron pri-
meramente a las compuertas de la parte superior, evacuandose
fraccionadamente y llenando con una descarga relativamente
escasa el cauce excavado hasta desbordar sobre el terreno en
los puntos bajos e impedir el funcionamiento regular de las
compuertas y el consiguiente desagiie de los campos.

Plantearemos, como ejemplo, lo que ha pasado con el canal
numero 0, desde el Gualicho hasta el mar.

En la cuenca de los arroyos Azul-Gualicho, Los Huesos,
Chapaleotu y Pantanoso, o sea en la region entre Tandil y
Azul, han caido, segun los datos de la Oficina Meteoroldgica
Argentina, unos 480 milimetros de agua en los meses de Fe-
brero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, con aguaceros torrenciales
de mas de 100 milimetros en los de Febrero, Marzo y Mayo.
Las primeras avenidas llegaron a los futuros empalmes de los
canales numeros 9 y 12 en la primera quincena de Febrero,
con lluvias de 38 milimetros en Tandil y 117 milimetros en
el Azul.

Las avenidas siguientes llegaron en la segunda quincena de
Marzo, segunda quincena de Abril, primera quincena de Mayo
y segunda quincena de Junio. Todas ellas fueron de regular
importancia, sobre todo la iltima, y derramaron sobre los
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muy detenidas durante las inundaciones de 1899 y 1900. Al
producirse las crecientes, las aguas, desde el bajo nivel inicial,
llegaban a su maxima altura durante dos o tres dias, y ba-
jaban al nivel ordinario tres o cuatro dias mas tarde, después
de conservar estacionario durante unos dos dias el nivel maxi-
mo. Los canales fueron proyectados para llevar en sus cauces
excavados las crecientes medianas u ordinarias, y entre sus
terraplenes las extraordinarias, de manera que sobreviniendo
una avenida, todo su caudal sera recogido por los canales y
su evacuacion se producira en la toma con la misma rapidez
con que se produce en los arroyos, propagandose despu¢és la
ola con velocidad variable en toda la extension del canal, acha-
tandose naturalmente la curva de alturas de agua a medida
que se llega a la parte inferior; pero sin eternizarse en un ni-
vel constante, pues las descargas, en vez de ser como ahora,
de 30 a 40 metros cubicos por segundo, seran hasta de 220
metros cubicos por segundo, que es la capacidad maxima del
trozo del canal numero 9, desde Vichahuel hasta el mar. Con
esta descarga, los arroyos captados sufriran una inmediata re-
baja de nivel y cesando la alimentacién, hasta que se pro-
duzcan nuevas lluvias, esa rebaja de nivel tiene que propagarse
en toda la extensiéon del canal.

Entretanto las aguas locales, antes del paso de la ola, podran
entrar al canal, quedaran detenidas algunos dias durante la
maxima altura que la corriente ira adquiriendo en cada seccidn
del canal, y descargaran después en éste.

El peor de los casos seria el de dos lluvias torrenciales pro-
ducidas dentro de una misma semana; pero aiin en este caso,
la evacuacion de la creciente seria rapida, dada la gran capa-
cidad del canal, aunque el desagiie local de la segunda lluvia
quedaria mas entorpecida.

La rapidez con que se produce la subida, la culminacién y
el descenso de las crecientes en los puntos de toma de los
canales, hace ilusoria la suposicién del ingeniero Claps de que
la compuerta que €l vié trabajando en el kilémetro 191,75 del
canal niumero 12 cesaria de funcionar cuando entraran al canal
directamente las aguas del arroyo Los Huesos. Aun en el caso
de que las aguas afluyeran a esa compuerta en el preciso mo-
mento en que llegue a la toma el agua de la creciente del arro-
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